


Contexto no Miro:



Backlog no Jira:

Projetos

Projeto Vetron

Share

Resumo

Lista

Quadro

Código

Formulários

Cronograma

Páginas

Backlog

Pesquisar no ba...

Filtrar

Board

3 tickets

120

CRM-4

Criação de conta

TELA INICIAL

EM ANDAMENTO

CRM-5

Colocar o produto no carrinho

COMPRA

EM ANÁLISE

CRM-7

Detalhes do pedido.

PARA FAZER

A FAZER

15 de out.

+ Criar

3 de 3 tickets visíveis

Backlog

4 tickets

310

CRM-8

Suporte ao cliente.

PARA FAZER

A FAZER

20 de out.

CRM-9

Agendamento de assistência.

PARA FAZER

A FAZER

25 de out.

CRM-10

Pagamento pela assistência

PARA FAZER

A FAZER

31 de out.

CRM-6

Finalizar a compra.

COMPRA

EM ANDAMENTO

+ Criar

Detalhes dos Sprints:

⚡ CRM-1 / 📌 CRM-4



Criação de conta



Em andamento ▾



⚡ Melhorar ticket

Descrição

Tela de cadastro para o cliente criar a sua conta e tela de acesso a conta.

DoR:

- Criar as telas de preenchimento de cadastro (nome, cpf, telefone, e-mail e endereço)
- Tela de preenchimentos dos dados do cartão de crédito.

DoD:

- Os dados estarem sendo transferidos corretamente para o banco de dados.
- Estar acessando corretamente as telas de cadastro e login sem a necessidade de refazer cadastro.
- Aprovação do P.O.

Outros:

Colocar o produto no carrinho



Em análise ▾



⚡ Melhorar ticket

Descrição

Cliente vai escolher o produto que quer comprar e adicionar no carrinho de compras.

DoR:

- Os produtos devem ficar no carrinho e serem removidos de acordo com a vontade do cliente.
- Produtos adicionados no carrinho devem zerar, caso não tenha mais em estoque.

DoD:

- Analisar se os produtos colocados no carrinho estão corretamente sendo contabilizados pelo sistema.
- Verificar se depois que o cliente finalizar os pedidos do carrinho, estão indo para a finalização da compra.
- Aprovação do P.O.

Subtarefas

Timeline:

